

# 项目管理一体化解决方案—项目成本控制


通过计划动态管控项目支出，杜绝浪费，压缩不合理开支，从而确保项目利润。根据目标成本和阶段成本计划，在施工过程中，管理者通过系统动态三算对比分析和成本偏离趋势节点提示，进行实时的成本纠偏，最大限度地保证目标成本管控的实现。



# 项目管理一体化解决方案—项目管控

—按照目标成本和阶段成本计划(预算)管控承包、分包合同和签证。


—按照承包、分包合同、施工进度和施工质量管控结算。



# 项目管理一体化解决方案—人员管控

—按照目标成本和阶段成本计划(预算)管控人工合同和零星签证。

—按照人工合同、施工进度管控生活费 and 结算。



# 项目管理一体化解决方案—原材料管控


- 按照目标成本和阶段成本计划控制整个施工过程的材料物资。
- 按照材料计划(预算)和库存控制项目材料的申购。
- 统一采购由审批控制，项目采购受计划(预算)总量控制。
- 按合同或结算单验货入库，领料时按项目库存控制出库。



# 项目管理一体化解决方案—费用管控

—按照目标成本和阶段费用计划(预算)管控项目管理费用(报销)。


—多层审批控制备用金和报销出账。



# 项目管理一体化解决方案—合同管理

—预收款管理和结算收款冲抵。

—合同和结算内容控制。





# 项目管理系统功能介绍

## 基础信息管理

- ◆ 客户信息管理
- ◆ 供应商信息管理
- ◆ 项目立项管理

## 库存管理

- ◆ 原材料管理
- ◆ 原材料库存盘点

## 出入库管理

- ◆ 采购计划管理
- ◆ 采购订单管理
- ◆ 采购入库管理
- ◆ 材料出库
- ◆ 出入库流水明细

## 合同管理

- ◆ 项目承包合同
- ◆ 承包合同收款
- ◆ 项目承包合同变更
- ◆ 项目分包合同
- ◆ 分包合同付款
- ◆ 项目分包合同变更

更智能

更高效

更便捷

更好管理

## 预算管理

- ◆ 项目人工预算
- ◆ 项目材料预算

## 结算管理

- ◆ 工程量月进度管理
- ◆ 工程量总结算单
- ◆ 进度申报及考评
- ◆ 分包结算及考评

## 费控管理

- ◆ 报销管理
- ◆ 借款管理
- ◆ 开票管理
- ◆ 结算管理
- ◆ 付款管理

## 报表管理

- ◆ CRM数据
- ◆ 供应商数据
- ◆ 项目数据
- ◆ 合同数据
- ◆ 结算数据
- ◆ 费控数据

# 功能展示

首页

基础信息维护

信息登记

库存管理

出入库管理

合同管理

预算管理

劳动结算

财务费控

数据报表

待我处理

0

我创建的

0

抄送我的

0

### 信息登记

客户信息登记 供应商信息登记

客户信息查询 供应商信息查询

### 劳动结算

小工种结算单 直属人工费用付款 现金帮工支付单

### 预算费控

项目人工预算 项目材料预算

借款单 报销单 开票申请

### 库存管理

### 项目合同

项目立项登记 项目立项查询

项目分包合同 分包合同付款 分包合同变更

项目承包合同 承包合同收款 承包合同变更

### 数据看板

# 功能展示

## 基础信息管理

可存储客户、供应商以及项目相关信息，便于单位、企业从项目管理的维度处理相关事务，分析业务数据信息。

OA工作台
广成项目管理系统 ×
客户信息 (新增) ×

**客户名称 \***

**办公地址**

**办公电话**

**办公邮箱**

**联系人信息**

序号	姓名	职位	联系电话	邮箱	操作
1	<input type="text" value="请输入"/>	<input type="text" value="请输入"/>	<input type="text" value="请输入"/>	<input type="text" value="请输入"/>	删除

[+ 新增一项](#)

**供应商信息 (新增)**

**供应商编号**

--

**供应商名称 \***

**供应商地址**

**联系人**

**联系方式**

提交
暂存

# 功能展示

## 出入库管理

便于内部原材料库存内容管理与盘点，帮助企业快速掌握原材料数据情况，即时进行原材料补充管理。

### 材料库存信息 (新增)

材料编号 --	材料名称 <input type="text" value="请输入"/>
规格 <input type="text" value="请输入"/>	单位 <input type="text" value="请选择"/>
材料分类 <input type="text" value="请选择"/>	库存数量 <input type="text" value="请输入数字"/>
所在仓库 <input type="text" value="请选择"/>	材料信息 --

提交
暂存

---

余建栋

盘点起始时间 \*

盘点截止时间 \*

备注

盘点明细

序号	* 材料	仓库	材料分类	材料编号	名称
1	<input type="text" value="请选择"/>	--	--	--	--

+ 新增一项

注：  
材料盘点取的是材料库存的内容，未做过入库动作的材料在库存中是没有的，所以对没有做过入库的材料进行盘点，需要先在库存中录入信息。

# 功能展示

## 合同管理

项目合同管理全链路，实现从项目承包、分包、收款、付款、合同变更的所有数据管理与分析，为企业呈现合同管理的全面管理。

**项目承包合同 (新增)**

合同状态 \*  已结算  未结算

**合同信息**

填表人 \* 余建栋

所属项目 \* 请选择

项目编号 --

合同名称 \* 请输入

---

**承包合同收款 (新增)**

承包合同收款单号 --

填表人 余建栋

关联承包合同 \* 承包合同测试1

关联项目编号 --

---

**项目承包合同变更 (新增)**

变更人 余建栋

变更日期 2021-05-07

**合同信息**

---

**项目分包合同 (新增)**

合同状态 \*  已结算  未结算

**合同信息**

填单人 余建栋

所属项目 \* 钉钉项目

项目编号 BH-XM202100000052

承包方 \* 请输入

---

**分包合同付款 (新增)**

分包合同付款单号 --

填表人 余建栋

关联分包合同 \* 请选择

关联项目编号 --

本次付款金额 请输入数字

---

**项目分包合同变更 (新增)**

填单人 余建栋

填单日期 --

**合同信息**

分包合同变更 \* 测试项目002-分包合同

承包方 测试承包方002

项目编号 BH-XM202100000043

客户编号 --

合同名称 测试项目002-分包合同

合同编号 BH-FBHT2021000002

# 功能展示

## 预算管理

实现项目材料预算与人工预算管理，帮助项目负责人员及企业管理人员即时了解各项目成本情况，以便随时调整项目施工策略。

### 项目材料预算 (新增)

项目材料预算单号: --

项目名称: XX项目123 立项日期: 2021-04-25

项目编号: BH-XM202100000053

材料预算明细

材料名称	规格	单位	分类	* 预算金额
测试材料8	CL008	m	某些专用材料	请输入数字 元

+ 新增一项

### 项目人工预算 (新增)

人工预算单号: --

项目名称: XX项目123 立项日期: 2021-04-25

项目编号: BH-XM202100000053

人工预算明细

序号	* 费用类型	* 预算金额	金额大写	操作
1	基本工资	500000 元	伍拾万元整	删除

+ 新增一项

# 功能展示

## 结算管理

项目施工进度记录，工程量进度管理。

时间	班组
2021-04	测试班组

序号	形象进度	工程量	单位	单价	产值
1	测试	1000	m³	1000元	100000元

合计	金额大写
产值合计 100000	壹拾万元整

**陶治博发起的完成进度申报及考评表 (新增)** 打印 流程管理员

当前状态: 已完成 发起人: 陶治博 发起人部门: 西...工程有限公司

申请内容

**樊铁楼发起的分包单位总结算申报及考评表 (新增)** 打印 流程管理员

当前状态: 已完成 发起人: 樊铁楼 发起人部门: 成本部 (1)

申请内容

项目	项目编号
XX项目123	BH-XM202100000053
工程名称	楼号
1111	111
分项工程	班组
111	111

# 功能展示

## 费控管理

项目费控款项记录，实现各项目一  
对一的财务管理，项目财务情况清  
晰明了。

BH-JK202104000001

借款人	借款日期
赵琳	2021-04-10
所属部门	
西安广成建筑安装工程有限责任公司	

关联项目	现金帮工支付单号		
测试项目名称002	BH-XJBGZF202104100001		
费用明细	项目名称	项目编号	立项日期
	测试项目名称002	BH-XM202100000043	2021-04-02

序号	借款类	用工班组责任工长	工种	借用单位	扣除对象
1	项目借款	赵琳(06311244401152350)	吊车司机	测试单位002	测试对象002

赵琳发起的直属人工费用付款 (新增) 打印 添加管理

当前状态: 已完成 发起人: 赵琳 发起人部门: 西安广成建筑安装工程有限责任公司

---

申请内容

提报人	提报日期
赵琳	2021-04-19
所属项目	项目编号
测试项目名称010	BH-XM202100000051
班组	工种
测试班组2	短工
付款总金额	金额大写
20000元	贰万元整
图片上传	附件