

## 等级保护测评工作计划

阶段	时间	工作内容	内容	说明
备案	1 周	备案材料盖章	1. 《系统安全等级保护备案表》1 个系统总共一份，打印 2 份盖章； 2. 《定级报告》和《备案流程表》每个系统一份，打印一份盖章； 3. 事业单位法人证书复印件盖章。 4. 信息安全岗位人员清单，打印一份盖章。	项目管理小组协助完成，需要现场或者在线 1 小时。（可以立即开始）
	审核时间	公安局 备案申请	备案材料提交到公安局申请备案编号。（由于公安局的备案审批时间不可控，在不影响项目进度的情况下可延长）。	项目管理小组协助客户完成。等待备案编号期间同步进行后续工作
前期 调研	1 周	系统调研	各个系统负责人完成系统调研表填写，参与人员：网络环境负责人员；服务器负责人员；数据安全负责人员；应用系统负责人员。	测评工程师和项目管理小组协助完成，需要现场 3 小时。也可线上完成。
		管理文档和记录	管理制度负责人员。	
等保测 评及整 改段	1 周	等保入场初测评	开展现场测评。配合人员：网络环境负责人员；服务器负责人员；数据安全负责人员；应用系统负责人员；管理制度负责人员。	测评工程师完成，项目相关负责人配合。现场 1-2 天，配合人员分时段。如果线上完成的话，需要 3-4 天。
	2 周	测评问题汇总	根据测评结果，对比等保要求，形成问题汇总	测评工程师完成
	4 周	管理制度建设	用户单位结合等级保护管理方面的要求，结合制度问题汇总，建立整体的安全管理制度，形成安全管理制度文档和记录模板	用户单位针对问题汇总的结果，进行安全整改
安全防护加固				
最终 测评	2 天	等级保护复测评	等保入场复测	测评工程师完成，项目相关负责人配合。现场 1 天或线上 2 天。
	2 周	出具等保报告	根据复测结果，出具等保测评报告	测评工程师完成
报告审核		等待审核时间	根据公安局网安审核情况	项目管理小组配合完成。